

REUNIÓ DE SEGUIMENT DEL PROJECTE DE L'ESCOLA L'UNIVERS

DATA

29/01/2015

ASSISTENTS

Berta Clemente, Districte de Gràcia - Ajuntament de Barcelona
Montserrat Filomeno, Districte de Gràcia - Ajuntament de Barcelona
Marta Cuquerella, Districte de Gràcia - Ajuntament de Barcelona
Raimon Salvat, BIMSA
Joan Canals, CEB
Oscar Marín, CEB
Cristina Fraga, Escola L'Univers
Míriam Bernabé&Lila, AFA Univers
Lluís Sangerman, AFA L'Univers
Albert Bergadà, AFA L'Univers

TEMES TRACTATS

PLÀNNING I EXECUCIÓ DE L'OBRA

Segons BIMSA a dia d'avui s'està complint amb la planificació inicial de l'obra, sense imprevistos a destacar.

Durant la present setmana, es donaran per acabades les feines corresponents a l'estructura de l'edifici.

A nivell d'escomeses, ja estan fetes totes les sol·licituds pertinents a les companyies subministradores. Està previst en breu que es traslladi la Estació Transformadora des del carrer fins el seu emplaçament definitiu.

A dia d'avui no hi han hagut canvis significatius al projecte executiu d'ONL. L'Escola i l'AFA reiteren que en cas d'haver-hi canvis importants, en siguin informats.

L'Escola està valorant la possibilitat de poder convertir dos aules de reforç annexes amb una sola aula gran de forma puntual, mitjançant paraments mòbils. S'acabarà definint conjuntament amb ONL.

Arrel que el Consorci té una reunió pendent amb Parcs i Jardins i altres entitats implicades en la definició i execució del passatge entre els carrers Quevedo i Bailén, l'AFA recorda la possibilitat de l'execució d'un jardí vertical en la mitgera amb l'edifici veí. En la propera reunió es tornarà a parlar d'aquest tema.

L'AFA també reclama la definició del sistema de monitoratge de consums previst en el projecte d'ONL, lo qual caldria definir de cara a la propera reunió.

BIMSA es compromet a enviar abans de la propera reunió el planning actualitzat de l'obra.

FORMALITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L'OBRA

S'acorda realitzar la propera reunió abans de Setmana Santa. Una setmana abans de la mateixa (en principi setmana del 23/03) es realitzarà una visita d'obra per part de membres de l'Escola i AFA. El dia i hora es fixarà en funció de la disponibilitat de l'obra.

ALTRES TEMES TRACTATS

Des del Districte es demanarà al Consell Escolar de l'escola, propostes per posar un nom al nou passatge entre els carrers Quevedo i Bailén que es presentaran a la Comissió del Nomenclàtor de Gràcia per valorar-les.

Es dona resposta a la petició que va fer l'escola, sol·licitant l'espai de la seu del Districte per muntar una exposició, durant la primera quinzena de juny, dels treballs que els infants han fet durant aquest curs sobre la construcció del nou edifici i el comiat de l'espai que ens ha acollit durant 6 anys. Aquesta exposició recollirà també la història de les mobilitzacions de l'AFA durant aquest temps.

Es parla de la possibilitat de realitzar el Casal d'Estiu a l'escola. El Consorci valora la situació especial d'un final de curs en que previsiblement s'estarà organitzant el trasllat.

PROPERA REUNIÓ: Abans de Setmana Santa, data i hora a concretar.